



Program Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich
i Skautowych
na lata 2018–2030

ROHiS

MONITORING PROGRAMU.

Raport za lata 2018-2019



Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Opracowanie:

Biuro Programów Tematycznych

Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Spis treści

Wstęp	4
Realizacja zadań merytorycznych	5
Konkurs ROHiS Edycja 2018	5
Wizyty monitorujące w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018	6
Kontrole realizacji zadań w Konkursie Edycja 2018	7
Sprawozdania roczne z realizacji Programu	8
Realizacja zadań finansowych	8
Środki finansowe na poziomie Programu	8
Środki finansowe na poziomie Konkursu ROHiS Edycja 2018	9
Środki finansowe na Pomoc techniczną	10
Rezultaty Programu	11
Podsumowanie wskaźników realizacji zadania – Edycja 2018	11
Podsumowanie wskaźników realizacji Programu	13
Podsumowanie wskaźników celów Programu	14
Podsumowanie monitoringu z realizacji Programu w latach 2018-2019	16
Spis tabel:	17

Wstęp

„Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030" (zwany dalej: ROHiS lub Program) został przyjęty uchwałą nr 138/2018 Rady Ministrów 2 października 2018 roku.

Instytucją Zarządzającą (zwaną dalej: IZ) Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (zwany dalej NIW-CRSO).

Program podkreśla strategiczną rolę harcerstwa w Polsce oraz wagę, jaką państwo polskie przykłada do wsparcia jego rozwoju.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji harcerskich oraz zwiększenie efektywności i jakości ich działalności programowej. Dotyczy to w szczególności działalności w zakresie kształcenia traktowanego jako rozwój osobisty oparty na filarach rozwoju umysłowego, fizycznego i duchowego. Cele szczegółowe Programu zdefiniowano jako:

1. Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską;
2. Rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich;
3. Wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

Program jest wdrażany w ramach trzech zadań operacyjnych:

- Zadanie 1. Wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich;
- Zadanie 2. Wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich;
- Zadanie 3. Pomoc techniczna.

Beneficjentami Programu są organizacje harcerskie i skautowe, które pracują harcerską metodą wychowawczą i zostały objęte Protektoratem Prezydenta RP, a także organizacje, których praca tą metodą została potwierdzona przez inną organizację harcerską już objętą Protektoratem.

Harmonogram monitoringu odpowiada 2-letniemu cyklowi edycji konkursów.

Realizacja zadań merytorycznych

W latach 2018-2019 IZ podjęła prace zmierzające do wdrożenia i realizacji zadań wskazanych w „Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”. Do kluczowych zadań należało przygotowanie i realizacja zadań w ramach konkursu dotacyjnego oraz wzmocnienie współpracy IZ z organizacjami harcerskimi oraz skautowymi.

Konkurs ROHiS Edycja 2018

W czasie prac związanych z przygotowaniem projektu Programu i przyjęciem uchwały przez Radę Ministrów, w NIW-CRSO trwały równoległe prace związane z przygotowaniem projektu Regulaminu Konkursu Edycja 2018 r. Poszczególne zapisy projektu Regulaminu Konkursu były omawiane podczas spotkań przedstawicieli NIW-CRSO i przedstawicieli zespołu eksperckiego ds. programu wsparcia harcerstwa działającego przy Przewodniczącym Komitecie do spraw Pożytku Publicznego.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zatwierdziła Regulamin Konkursu uchwałą nr 12/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.

W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto 7 umów w ramach Konkursu ROHiS 2018 r. na łączną kwotę 31 345 000,00 zł (w tym dotacja w wysokości 16 795 000,00 zł na 2018 r. oraz w wysokości 14 550 000,00 zł na 2019 rok), co stanowi 99,98% zaplanowanej na ten cel kwoty.

Umowy podpisali:

Numer umowy	Beneficjent	Tytuł zadania	Kwota dotacji
1/ROHiS/2018	Związek Harcerstwa Polskiego	Program ROHiS w ZHP	22 477 000,00 zł
2/ROHiS/2018	Stowarzyszenie Harcerskie	Pniemy się wzwyż	327 000,00 zł
3/ROHiS/2018	Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego	Rozwój skautingu	1 288 000,00 zł
4/ROHiS/2018	Stowarzyszenie Skauci Króla	Rozwój i wsparcie Stowarzyszenia Skauci Króla	301 000,00 zł
5/ROHiS/2018	Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" im. Henryka Wieczorkiewicza	Wsparcie rozwoju Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" im. Henryka Wieczorkiewicza	239 000,00 zł
6/ROHiS/2018	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	Rozwój ZHR 2018-19	6 221 000,00 zł
7/ROHiS/2018	Royal Rangers Polska	Rozwój RRP	492 000,00 zł

Na początku 2019 roku beneficjenci złożyli sprawozdania cząstkowe z realizacji zadań w 2018 r. Dokonano oceny 7 sprawozdań cząstkowych, a po ich zatwierdzeniu, IZ przekazała transzę dotacji na rok 2019 r.

Wizyty monitorujące w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018

W ramach Konkursu Edycja 2018 przeprowadzono 11 wizyt monitorujących. Monitoringiem zostali objęci wszyscy beneficjenci wraz z niektórymi jednostkami terenowymi [Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego (wizyta monitorująca w dniu 17 czerwca 2019 r.), Stowarzyszenie Harcerskie (wizyta monitorująca w dniu 18 czerwca 2019 r.), Związek Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca w dniu 5 września 2019 r.), Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (wizyta monitorująca w dniu 10 września 2019 r.), Chorągiew Gdańska Związku Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca w dniu 16 września 2019 r.) oraz Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" im. Henryka Wieczorkiewicza (wizyta monitorująca w dniu 16 września 2019 r.), Okręg Pomorski Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (wizyta monitorująca w dniu 17 września 2019 r.), Skauci Króla (wizyta monitorująca 19 listopada 2019 roku), Chorągiew Dolnośląska Związku Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca 19 listopada 2019 roku), Royal Rangers Polska (wizyta monitorująca 20 listopada 2019 roku), Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego (wizyta monitorująca 26 listopada 2019 roku)].

Podczas wizyt każda z organizacji przedstawiła krótką informację o dotychczasowej realizacji działań, a także wskazała jaki rozwój organizacji nastąpił dzięki środkom z dotacji ROHiS. Podczas wizyty wspólnie omawiany był postęp realizacji zadania (działania i wskaźniki) oraz postęp wydatkowania środków z dotacji. Sprawdzane było również dokumentowanie wydatków (na podstawie wglądu do dokumentów księgowych – faktur). Beneficjenci informowali o zakupionym sprzęcie, sposobie i miejscu przechowywania oraz wykorzystywaniu i systemie zarządzania tym sprzętem. Podczas wizyty przedstawiciel IZ sprawdzał, czy system zarządzania zadaniem jest zgodnym z wnioskiem. Omawiane były również kwestie dotyczące promocji, w szczególności właściwego znakowania materiałów logotypami NIW-CRSO i ROHiS. Omawiane były też wskazane przez beneficjentów potrzeby, problemy i wyzwania. Podczas wizyt monitorujących część Beneficjentów zgłosiła potrzebę aneksowania umów.

Część Beneficjentów wskazała, że Program ROHiS ujawnił duży potencjał organizacji i zadeklarowała możliwości zagospodarowania większej kwoty dotacji, w przypadku zwiększenia budżetu Programu w jego przyszłych edycjach.

Podsumowując wizyty monitorujące, wskazać należy, że żaden z Beneficjentów nie zgłosił problemów w realizacji zadania. Żadne z działań zaplanowanych we wnioskach nie sprawiło trudności w realizacji. Wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem, wydatkowanie środków nie było zagrożone na dzień wizyt monitorujących. Beneficjenci w trakcie wizyt przedstawili faktury. W opisie faktury znajdowały się informacje, że wydatek został sfinansowany z dotacji ROHiS, zgodnie z umową, w sposób pozwalający zweryfikować poszczególne działania. Część z Beneficjentów wskazała, że środki z dotacji ROHiS nie pokryły wszystkich potrzeb organizacji (w zadaniu 2.3 oraz zadaniu 1). Elementy wyposażenia zakupione ze środków otrzymanych w ramach Programu oraz materiały wytworzone w wyniku realizacji umowy zostały opatrzone trwale w widocznym miejscu nadrukiem: „Działanie sfinansowane ze środków Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030” oraz zawierają w widocznym miejscu logotyp NIW oraz Programu.

Każda z wizyt zakończyła się oceną postępów realizacji zadania w zakresie merytorycznym i finansowym. Na etapie prowadzenia wizyt monitorujących realizacja żadnej z umów nie była zagrożona – zadania i działania realizowane były zgodnie z opisem we wniosku, środki wydatkowane były zgodnie z wnioskiem, poziom wskaźników oraz mierników był adekwatny dla etapu realizacji umowy.

Dobre praktyki wypracowane w ramach realizacji Programu i wskazane podczas wizyt monitorujących (np. miniporadnik skarbnika hufcowego, Wyprawka dla Drużynowego, Harcerska Akademia Żywiołów) omawiane są przez Beneficjentów podczas spotkań zespołu koordynatorów i w roboczych kontaktach. Podczas planowanej na wrzesień 2020 r. konferencji podsumowującej 2 pierwsze lata realizacji ROHiS, zaplanowano sesję dotyczącą wypracowanych wcześniej dobrych praktyk oraz przygotowanie wspólnego dla wszystkich organizacji katalogu dobrych praktyk.

[Kontrole realizacji zadań w Konkursie Edycja 2018](#)

W ramach Konkursu Edycji 2018 do 15 marca 2020 r. IZ nie przeprowadziła kontroli w trakcie realizacji zadania, ze względu na brak przesłanek wynikających z nieprawidłowości w realizacji zadań przez Beneficjentów.

W planie kontroli ROHiS na rok 2020 r. zaplanowano kontrolę po zakończeniu realizacji zadań Edycji 2018. Kontroli zostaną poddani wszyscy beneficjenci w zakresie realizacji zadania 2.3 Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich.

Sprawozdania roczne z realizacji Programu

NIW-CRSO przygotowało sprawozdanie roczne z realizacji Programu w 2018 r. Sprawozdanie to stało się również częścią sprawozdania rocznego z działalności Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przygotowanego na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz sprawozdania Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z realizacji Programu, zgodnie z § 3 uchwały nr 138/2018 Rady Ministrów 2 października 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu.

Sprawozdanie z realizacji Programu w 2019 r. zostało przygotowane przez NIW-CRSO. Podobnie, jak rok wcześniej, stało się częścią sprawozdania rocznego IZ z działalności. Sprawozdanie zostanie również przekazane do KPRM jako wkład do sprawozdania rocznego Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Realizacja zadań finansowych

Środki finansowe na poziomie Programu

Na 2018 r. zaplanowano w budżecie państwa na realizację Programu dotację w wysokości 17 000 000,00 zł, z tego 16 800 000,00 zł na dotacje dla organizacji harcerskich i skautowych w ramach konkursu oraz 200 000,00 zł na Pomoc techniczną.

Z zaplanowanych na 2018 r. środków nie wykorzystane zostały środki w łącznej wysokości 205 000,00 zł, z tego 5 137,95 zł w ramach dotacji Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. oraz 200 000,00 zł przeznaczonych na Pomoc techniczną Programu.

Na 2019 r. zaplanowano w budżecie państwa na realizację Programu dotację w wysokości 15 000 000,00 zł, z tego 14 550 000,00 mln zł na dotacje dla organizacji harcerskich i skautowych w ramach konkursu oraz 450 000,00 zł na Pomoc techniczną.

Z zaplanowanych środków nie wykorzystano łącznie 331 2017,52 zł, z tego 5 645,13 zł w ramach dotacji Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. oraz 325 562,39 zł przeznaczonych na Pomoc techniczną Programu.

Tabela 1 Środki finansowe na rok 2018 i 2019 w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Rok	Środki zaplanowane w mln zł	Środki wydatkowane w mln zł	% wydatkowania
2018	17 000 000,00	16 794 862,05	98,97%
2019	15 000 000,00	14 668 792,48	97,8%

Środki finansowe na poziomie Konkursu ROHiS Edycja 2018

Na dotacje dla organizacji harcerskich i skautowych w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 16 800 000,00 zł w 2018 r. i 14 550 000,00 zł w 2019 r.

W dniu 18 grudnia 2018 r. zawarto 7 umów w ramach Konkursu ROHiS 2018 r. na łączną kwotę 16 795 000,00 zł., co stanowi 99,97% zaplanowanej kwoty na ten cel. W 2018 r. wydatkowano kwotę w wysokości 16 794 862,05 zł (co stanowi 99,97% przekazanych środków). Zwrócona została przez beneficjenta niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 137,95 zł. W związku z wpłatą niewykorzystanej dotacji po terminie (tj. po 15 stycznia 2019 r.) naliczone zostały odsetki w wysokości 0,06 zł.

Druga transza dotacji na realizację zadania w 2019 r. w wysokości 14 550 000,00 zł została przekazana po zatwierdzeniu sprawozdań cząstkowych przez NIW-CRSO. W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości 14 544 354,87 zł (co stanowi 99,96% przekazanych środków). Zwrócona została przez jednego z beneficjentów niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 645,13 zł. Zwrot został zrealizowany w terminie wskazanym w umowie z beneficjentem. Środki ze zwróconej dotacji, zgodnie z umową z dnia 14 marca 2019 r. zawartą między Skarbem Państwa – Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a Narodowym Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zostały zwrócone na konto KPRM.

Tabela 2 Środki finansowe na lata 2018-2019 w ramach Konkursu Edycja 2018 r.

Rok	Środki zaplanowane w ramach Konkursu w zł	Środki wydatkowane w ramach konkursu w zł	% wydatkowania
2018	16 800 000,00	16 794 862,05	99,97%
2019	14 550 000,00	14 544 354,87	99,96%

Środki finansowe na Pomoc techniczną

Pomoc techniczna jest 3 zadaniem operacyjnym wskazanym w Programie. Celem Pomocy technicznej jest zapewnienie sprawnego systemu obsługi realizacji Programu. Zadanie to zapewnia środki na obsługę realizacji Programu i obejmuje wsparcie wszystkich działań i procesów: przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, koordynację, monitorowanie, ewaluację, informacje i komunikację, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt. Pomoc techniczna ma służyć Instytucji Zarządzającej, ale również rozwojowi potencjału organizacji harcerskich i skautowych, np. realizacji szkoleń na rzecz podniesienia kompetencji wnioskodawców w zakresie rozwoju instytucjonalnego czy zarządzania strategicznego.

Na pomoc techniczną Programu na rok 2018 r. zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł. Ze względu na przyjęcie Programu przez Radę Ministrów w IV kwartale roku oraz priorytetowe potraktowanie Konkursu ROHiS Edycja 2018 r. nie zostały wydatkowane środki na ten cel.

Na pomoc techniczną Programu na rok 2019 r. zaplanowano kwotę w wysokości 450 000 zł. Środki w wysokości 124 437,61 zł zostały przeznaczone na:

- obsługę spotkań kwartalnych IZ i beneficjentów,
- obsługę posiedzenia Komitetu Sterująco-Monitorującego,
- wizyty monitorujące w ramach umów z beneficjentami,
- obsługa spotkań roboczych, szkoleń, warsztatów z beneficjentami,
- szkolenie dla pracowników NIW-CRSO w zakresie ewaluacji ROHiS,
- organizację Konferencji NIW-CRSO pt. „Społeczeństwo obywatelskie: przestrzeń troski o dobro wspólne”,
- ogólnopolskie „Forum o Wychowaniu” – opracowanie merytoryczne i językowe minimum 15 artykułów mówiących o wychowaniu młodego człowieka,
- zakup materiałów (sprzęt komputerowy na potrzeby obsługi Programu),
- materiały promujące Program.

Tabela 3 Środki finansowe na rok 2018 i 2019 na realizację zadań Pomocy technicznej w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030

Rok	Środki zaplanowane w tys. zł	Środki wydatkowane w mln zł	% wydatkowania
2018	200 000,00	0,00	0%
2019	450 000,00	124 437,61	27,65%

Rezultaty Programu

Zgodnie z zapisami Programu, rezultaty, przedstawione jako wskaźniki opisujące mierzalne efekty działań finansowanych ze środków Programu, monitorowane są w cyklu rocznym na podstawie składanych sprawozdań częściowych z realizacji działań.

Podsumowanie wskaźników realizacji zadania – Edycja 2018

Organizacje harcerskie i skautowe składając wnioski w ramach Konkursu ROHiS Edycja 2018 zadeklarowały realizację działań i wskaźników ich wykonania w latach 2018-2019. Zgodnie z umowami, organizacje zobowiązane są do składania sprawozdań częściowych z kolejnych lat realizacji zadania w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji działań w danym roku kalendarzowym. Na podstawie złożonych przez beneficjentów sprawozdań częściowych z realizacji działań w 2019 r. można wskazać, że średni poziom realizacji wskaźników z realizacji zadań dla wszystkich beneficjentów przekracza przyjęte we wnioskach wartości i wynosi 201%.

Zadanie 2.1 Organizacje harcerskie w Polsce jako partner strategiczny państwa,. Mimo podejmowania działań przez beneficjentów w ramach tego zadania w 2019 r., wartość docelowa wskaźnika zaplanowana została na poziomie „0”. Realizacja tego zadania została zaplanowana na cały okres realizacji Programu ze względu na jego wielokierunkowość (w tym konieczność współpracy z wieloma ministerstwami) i czasochłonność przygotowania efektywnej strategii współpracy państwa z ruchem harcerskim.

W tabeli poniżej przedstawione zostały wyniki działań beneficjentów i uzyskane przez nich wskaźniki realizacji zadania w 2019 roku.

Tabela 4 Wskaźniki realizacji zadania zrealizowane przez beneficjentów Konkursu Edycja 2018 w roku 2019

Zadanie cząstkowe	Wskaźnik realizacji zadania	Konkurs Edycja 2018 (lata 2018-2019)		
		plan realizacji na 31 grudnia 2019 r. (2 lata realizacji)	realizacja na 31 grudnia 2019 r. (drugi rok realizacji)	% realizacji
1.1 Kształcenie metodyczne wychowawców	liczba uczestników szkoleń	4 247	7 585	179%
	liczba szkoleń	250	344	138%
1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich	liczba planów pracy lub planów warsztatów	3 631	2 616	72%
	liczba stopni rozwoju (np. stopni harcerskich, gwiazdek zachowowych, itp.)	23 622	46 658	198%
1.3 Kształcenie specjalistyczne	liczba warsztatów specjalistycznych	160	228	143%
	liczba uczestników warsztatów specjalistycznych	2 871	3 803	132%
1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.	liczba projektów	1 493	7 946	532%
	liczba uczestników projektów	24 521	168 479	687%
2.1 Organizacje harcerskie w Polsce jako partner strategiczny	stworzenie strategii	0	-	100%
2.2 Promocja ruchu harcerskiego	liczba spotów radiowych	3	3	100%
	liczba spotów telewizyjnych	2	2	100%
	liczba programów publicystycznych	2	3	100%
	liczba kampanii medialnych	2	2	100%
2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich	liczba uczestników Programu	8 741	10 788	123%
	liczba jednostek korzystających ze środków Programu na poziomie gminy lub powiatu	439	497	113%
	liczba jednostek korzystających ze środków Programu na poziomie województwa	8	33	413%
2.4 Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw	wypracowanie programów	4	1	25%
	wypracowanie rozwiązań	2	2	100%
2.5 Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych	raz na kwartał posiedzenie plenarne Rady	4	4	100%
razem Zadanie 1		60 795	237 659	251%

Zadanie cząstkowe	Wskaźnik realizacji zadania	Konkurs Edycja 2018 (lata 2018-2019)		
		plan realizacji na 31 grudnia 2019 r. (2 lata realizacji)	realizacja na 31 grudnia 2019 r. (drugi rok realizacji)	% realizacji
razem Zadanie 2		9 208	11 338	152%
średnia				201%

Najwyższy poziom aż 687% wartości zaplanowanej osiągnął wskaźnik „liczba uczestników projektów” w Zadaniu 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.

Dla Zadania 3 Pomoc techniczna nie zostały określone wskaźniki realizacji zadania.

Podsumowanie wskaźników realizacji Programu

Podsumowanie wskaźniki realizacji działań przez beneficjentów w 2019 r. pozwala na określenie stopnia realizacji całego Programu na 31 grudnia 2019 r.

Średnia stopnia osiągnięcia wskaźników dla Programu za drugi rok realizacji wyniosła 17%, co można uznać za wynik bardzo dobry.

Dla Zadania 3 Pomoc techniczna nie zostały określone wskaźniki realizacji Programu.

W tabeli poniżej przedstawione zostały wyniki działań beneficjentów i uzyskane przez nich wartości realizacji wskaźników Programu w 2019 r.

Tabela 5 Wskaźniki realizacji Programu uzyskane w 2019 r.

Zadanie cząstkowe	Wskaźnik realizacji zadania	Realizacja Programu		
		realizacja wskaźników na 31 grudnia 2019 r.	minimalny wskaźnik realizacji na 31 grudnia 2030 r.	% realizacji Programu na 31 grudnia 2019 r.
1.1 Kształcenie metodyczne wychowawców	liczba uczestników szkoleń	7 585	2 880	12%
	liczba szkoleń	344	50 400	15%
1.2. Kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich	liczba planów pracy lub planów warsztatów	2 616	42 000	6%
	liczba stopni rozwoju (np. stopni harcerskich, gwiazdek zuchowych, itp.)	46 658	276 000	17%
1.3 Kształcenie specjalistyczne	liczba warsztatów specjalistycznych	3 803	33 600	11%
	liczba uczestników warsztatów specjalistycznych	228	1 800	13%
1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.	liczba projektów	7 946	144 000	6%
	liczba uczestników projektów	168 479	288 000	58%

Zadanie cząstkowe	Wskaźnik realizacji zadania	Realizacja Programu		
		realizacja wskaźników na 31 grudnia 2019 r.	minimalny wskaźnik realizacji na 31 grudnia 2030 r.	% realizacji Programu na 31 grudnia 2019 r.
2.1 Organizacje harcerskie w Polsce jako partner strategiczny	stworzenie strategii	0	1	0%
2.2 Promocja ruchu harcerskiego	liczba spotów radiowych	3	40	8%
	liczba spotów telewizyjnych	2	20	10%
	liczba programów publicystycznych	3	40	8%
	liczba kampanii medialnych	2	30	7%
2.3. Rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich	liczba uczestników Programu	10 788	100 000	11%
	liczba jednostki korzystających ze środków Programu na poziomie gminy lub powiatu	497	5 200	10%
	liczba jednostki korzystających ze środków Programu na poziomie województwa	33	36	92%
2.4 Budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw	wypracowanie programów	1	20	5%
	wypracowanie rozwiązań	2	8	25%
2.5 Konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych	raz na kwartał posiedzenie plenarne Rady	4	48	8%
	średnia			16%

Najwyższy poziom aż 58% wartości zaplanowanej osiągnął wskaźnik „liczba uczestników projektów” w Zadaniu 1.4. Praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze.

W zadaniach 2.1-2.2 oraz 2.4-2.5 wskaźniki rezultatu osiągnięte przez beneficjentów konkursu ROHiS Edycja 2018 miały różną wartość końcową. Dlatego wydaje się, że z punktu widzenia monitoringu postępów realizacji Programu, najważniejsze będzie ujęcie najmniejszej wspólnej dla wszystkich beneficjentów wartości końcowej wskaźnika – działanie, w którym uczestniczyli wszyscy beneficjenci. Pozwoli to na pomiar realizacji wskaźnika w sposób adekwatny do faktycznego postępu prac.

Podsumowanie wskaźników celów Programu

Wskaźniki realizacji celów Programu określone w rozdz. 3.4. są opisywane w ankiecie monitorującej wypełnianej przez beneficjentów po zakończeniu realizacji zadania w ramach konkursu dotacyjnego.

Ankieta została wypełniona i przedłożona przez beneficjentów konkursu w Systemie Obsługi Dotacji w terminie wskazanym w umowach dotacyjnych. Dwie ankiety zostały poprawione po sprawdzeniu i porównaniu informacji ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

Tabela 6 Wskaźniki realizacji celów Programu uzyskane w Edycji 2018

Wskaźniki celów ROHiS	Wartość docelowa	Ankieta Monitorująca Edycja 2018	% wykonania w Edycji 2018
liczba osób w wieku 15-34 lat uczestniczących w przynajmniej jednej formie kształcenia w ramach zadania	10 000	3 899	39%
liczba osób w wieku 5-18 lat uczestniczących w różnych formach wychowania	120 000	40 197	33%
osoby w wieku 15-34 lat podejmujące dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich	7 000	2 774	40%
liczba młodych osób, które uczestniczyły w projektach umożliwiających rozwijanie kompetencji i kwalifikacji	50 000	95 997	192%
liczba wolontariuszy biorących udział w realizacji zadania	10 000	3 595	36%
liczba wdrożonych programów współpracy	20	1	5%

Wskaźniki celów Programu zostały zrealizowane przez Beneficjentów na wysokim poziomie. Należy wskazać, że jeden ze wskaźników („liczba młodych osób, które uczestniczyły w projektach umożliwiających rozwijanie kompetencji i kwalifikacji”) już w pierwszej edycji konkursu został zrealizowany prawie w dwukrotnej zaplanowanej wysokości (192%). Jeden wskaźnik został zrealizowany na poziomie 5% („liczba wdrożonych programów współpracy”). Pozostałe wskaźniki zostały zrealizowane na poziomie powyżej 30% zakładanej wartości docelowej.

Tabela 7 Pozostałe wskaźniki realizacji celów Programu uzyskane w Edycji 2018

Wskaźniki celów ROHiS	Edycja 2018
liczba zbiórek (praca z dziećmi i młodzieżą)	157 392
liczba osób w organizacji	138 686
liczba instruktorów	13 780
liczba przeprowadzonych kursów	582
liczba uczestników kursów	18 731
liczba kursów specjalistycznych	416
liczba uczestników akcji letniej	151 614
liczba przyznanych stopni instruktorskich	3 358

liczba projektów społecznych, których zasięg wykracza poza organizację	11 217
--	--------

Wskaźniki opisane powyżej nie mają określonej wartości docelowej. IZ będzie mierzyć ich przyrost w kolejnych edycjach konkursu.

Podsumowanie monitoringu z realizacji Programu w latach 2018-2019

Stopień osiągnięcia wskaźników celów Programu wskazują na efektywną realizację zaplanowanych zadań i stopniowe przybliżanie się do założonych wartości docelowych wskaźników Programu.

Tak wysokie wartości wskaźników podczas realizacji zadań pierwszej Edycji Konkursu oraz realizacji zadań i celów Programu nie stanowią podstawy do przewidywania, że wskaźniki wskazane w Programie mogą zostać zrealizowane szybciej niż zakłada Program. Obserwacji i porównania wyników można będzie dokonać po porównaniu wskaźników realizacji zadań i celów Programu choćby dwóch edycji konkursów, tj. zakończeniu realizacji Konkursu Edycja 2020.

Z dotychczasowych prac IZ oraz realizacji zadań przez Beneficjentów w ramach Konkursu Edycja 2018 nie można wysnuć przesłanek do zmian w Programie.

Spis tabel

Tabela 1 Środki finansowe na rok 2018 i 2019 w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.....	9
Tabela 2 Środki finansowe na lata 2018-2019 w ramach Konkursu Edycja 2018 r.....	9
Tabela 3 Środki finansowe na rok 2018 i 2019 na realizację zadań Pomocy technicznej w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030..	11
Tabela 4 Wskaźniki realizacji zadania zrealizowane przez beneficjentów Konkursu Edycja 2018 w roku 2019.....	12
Tabela 5 Wskaźniki realizacji Programu uzyskane w 2019 r.	13
Tabela 6 Wskaźniki realizacji celów Programu uzyskane w Edycji 2018.....	15
Tabela 7 Pozostałe wskaźniki realizacji celów Programu uzyskane w Edycji 2018	15